



ประกาศ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเนตรพล จันทร์พวง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ (M๖๕๐๑๐๐๑๔๐๕๗) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

| ลำดับ<br>ที่ | รหัสแผนจัดซื้อจัด<br>จ้าง | ชื่อโครงการ  | งบประมาณ<br>โครงการ<br>(บาท) | คาดว่าจะ<br>ประกาศ<br>จัดซื้อจัด<br>จ้าง<br>(เดือน/ปี) |
|--------------|---------------------------|--|------------------------------|--|
| ๑            | P๖๕๐๑๐๐๑๔๖๕๕              | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิดสำหรับใช้ในงาน<br>รักษาความปลอดภัยทั่วไป พร้อมติดตั้งสำหรับโรงเรียนใน<br>สังกัดเทศบาล จำนวน ๒ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>จำนวน ๓ ศูนย์ | ๒,๗๑๕,๖๐๐.๐๐                 | ๐๒/๒๕๖๕  |









| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน<br><br>งาน/โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน<br>(/)                                 |                                     | วิธีการ<br>(/) |             |                  |                       | ออกแบบหรือ<br>กำหนดคุณ<br>ลักษณะเฉพาะ<br>แล้ว |              | แผนปฏิบัติการ                |                              |                                    | แผนการจ่ายเงิน                            |                                     | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------|--|--|--|-------------------------------------|----------------|-------------|------------------|-----------------------|---|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|----------|
|              |                           | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                      | รายการ   | งานต่อเนื่อง<br>ที่ผูกพัน<br>งบประมาณ<br>ปีต่อไป | งานที่<br>เสร็จ<br>ภายใน<br>ปี 2565 | จัด<br>ซื้อ    | จัด<br>จ้าง | วิธี<br>คัดเลือก | วิธี<br>e-<br>bidding | มี<br>(/)                                     | ไม่มี<br>(/) | ขออนุมัติ<br>ดำเนินการ       | คาดว่าจะลง<br>นามใน<br>สัญญา | คาดว่าจะมี<br>การส่งมอบ<br>ปี 2565 | งบประมาณที่<br>ได้รับอนุมัติใน<br>ปี 2565 | เงินนอกงบ<br>ประมาณหรือ<br>เงินสมทบ |          |
|              |                           |  |  |  |                                     |                |             |                  |                       |   |              | จัดซื้อจัดจ้าง<br>(เดือน/ปี) | (เดือน/ปี)                   | (เดือน/ปี)                         | (บาท)                                     | (บาท)                               |          |
|              |                           |  | 4 เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท รวมเป็นเงิน 128,000 บาท              |  |                                     |                |             |                  |                       |   |              |                              |                              |                                    |   |                                     |          |
|              |                           |  | 3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)      |  |                                     |                |             |                  |                       |   |              |                              |                              |                                    |   |                                     |          |
|              |                           |  | แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท                     |  |                                     |                |             |                  |                       |   |              |                              |                              |                                    |   |                                     |          |
|              |                           |  | 4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16          |  |                                     |                |             |                  |                       |   |              |                              |                              |                                    |   |                                     |          |
|              |                           |  | ช่อง จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,600 บาท รวมเป็นเงิน 8,600 บาท      |  |                                     |                |             |                  |                       |   |              |                              |                              |                                    |   |                                     |          |
|              |                           |  | 5. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด |  |                                     |                |             |                  |                       |   |              |                              |                              |                                    |   |                                     |          |
|              |                           |  | 36U) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท                           |  |                                     |                |             |                  |                       |   |              |                              |                              |                                    |   |                                     |          |
|              |                           |  | 6. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่      |  |                                     |                |             |                  |                       |   |              |                              |                              |                                    |   |                                     |          |
|              |                           |  | น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท รวมเป็นเงิน  |  |                                     |                |             |                  |                       |   |              |                              |                              |                                    |   |                                     |          |
|              |                           |  | 17,000 บาท   |  |                                     |                |             |                  |                       |   |              |                              |                              |                                    |   |                                     |          |
|              |                           |  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 285,600 บาท                                |  |                                     |                |             |                  |                       |   |              |                              |                              |                                    |   |                                     |          |

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรทิพย์ เจตน์จงใจ)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นายนพดล จันทร์พวง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ





| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน<br><br>งาน/โครงการ                              | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  |  | ลักษณะงาน<br>(/)                    |             | วิธีการ<br>(/) |                             |                       |           | ออกแบบหรือ<br>กำหนดคุณ<br>ลักษณะเฉพาะ<br>แล้ว |   | แผนปฏิบัติการ                |                                    |                                     | แผนการจ่ายเงิน                  |          | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|--|-------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|---|---|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
|              |  | จำนวน<br>(หน่วยนับ)   | งานต่อเนื่อง<br>ที่ยุกพัน<br>งบประมาณ<br>ปีต่อไป | งานที่<br>เสร็จ<br>ภายใน<br>ปี 2565 | จัด<br>ซื้อ | จัด<br>จ้าง    | วิธี<br>เฉพาะ<br>เจาะ<br>จง | วิธี<br>e-<br>bidding | มี<br>(/) | ไม่มี<br>(/)                                  | ขออนุมัติ                                 | คาดว่าจะลง                   | คาดว่าจะมี                         | งบประมาณที่                         | เงินนอกงบ                       |          |          |
|              |  |   |  |                                     |             |                |                             |                       |           |   | ดำเนินการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>(เดือน/ปี) | นามโน<br>สัญญา<br>(เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>ปี 2565<br>(เดือน/ปี) | ได้รับอนุมัติใน<br>ปี 2565<br>(บาท) | ประมาณหรือ<br>เงินสมทบ<br>(บาท) |          |          |
|              | หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                           | คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ร.ร.ท.2)  | 1 งาน  |                                     | ✓           |                | ✓                           | ✓                     |           | ✓   |   | ม.ค. 65                      | ก.พ. 65                            | เม.ย. 65                            | 150,000                         |          |          |
|              | ประเภทคำบำรุงรักษาและปรับปรุง<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร<br>ประกอบ   |  |                                     |             |                |                             |                       |           |   |   |                              |                                    |                                     |                                 | (60 วัน) |          |
|              |  | คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ร.ร.ท. 3)   | 1 งาน  |                                     | ✓           |                | ✓                           | ✓                     |           | ✓   |   | ม.ค. 65                      | ก.พ. 65                            | เม.ย. 65                            | 150,000                         |          |          |
|              |  | - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร<br>ประกอบ โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) |  |                                     |             |                |                             |                       |           |   |   |                              |                                    |                                     |                                 | (60 วัน) |          |
|              |  | คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ร.ร.ท. 4)   | 1 งาน  |                                     | ✓           |                | ✓                           | ✓                     |           | ✓   |   | ม.ค. 65                      | ก.พ. 65                            | เม.ย. 65                            | 150,000                         |          |          |
|              |  | - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร<br>ประกอบ   |  |                                     |             |                |                             |                       |           |   |   |                              |                                    |                                     |                                 | (60 วัน) |          |
|              |  | คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ร.ร.ท. 5)   | 1 งาน  |                                     | ✓           |                | ✓                           | ✓                     |           | ✓   |   | ม.ค. 65                      | ก.พ. 65                            | เม.ย. 65                            | 150,000                         |          |          |
|              |  | - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร<br>ประกอบ   |  |                                     |             |                |                             |                       |           |   |   |                              |                                    |                                     |                                 | (60 วัน) |          |
|              |  | คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ร.ร.ท. 6)   | 1 งาน  |                                     | ✓           |                | ✓                           | ✓                     |           | ✓   |   | ม.ค. 65                      | ก.พ. 65                            | เม.ย. 65                            | 150,000                         |          |          |
|              |  | - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร<br>ประกอบ   |  |                                     |             |                |                             |                       |           |   |   |                              |                                    |                                     |                                 | (60 วัน) |          |

| ลำดับ<br>ที่   | แผนงาน<br><br>งาน/โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 |                     | ลักษณะงาน<br>( / )  |                                     | วิธีการ<br>( / ) |             |                             |                        | ออกแบบหรือ<br>กำหนดคุณ<br>ลักษณะเฉพาะ<br>แล้ว |                | แผนปฏิบัติการ |            |            | แผนการจ่ายเงิน  |            | หมายเหตุ |
|----------------|---------------------------|--|---------------------|---|-------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|---|----------------|---------------|------------|------------|-----------------|------------|----------|
|                |                           | รายการ   | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | งานต่อเนื่อง<br>ที่ผูกพัน<br>งบประมาณ<br>ภายใน<br>ปีต่อไป | งานที่<br>เสร็จ<br>ภายใน<br>ปี 2565 | จัด<br>ซื้อ      | จัด<br>จ้าง | วิธี<br>เฉพาะ<br>เจาะ<br>จง | วิธี<br>e -<br>bidding | มี<br>( / )                                   | ไม่มี<br>( / ) | ขออนุมัติ     | คาดว่าจะลง | คาดว่าจะมี | งบประมาณที่     | เงินนอกงบ  |          |
|                |                           |  |                     |   |                                     |                  |             |                             |                        |   |                | ดำเนินการ     | นามใน      | การส่งมอบ  | ได้รับอนุมัติใน | ประมาณหรือ |          |
| จัดซื้อจัดจ้าง | สัญญา                     | ปี 2565  | ปี 2565             | (บาท)   | (บาท)                               |                  |             |                             |                        |   |                |               |            |            |                 |            |          |
|                |                           | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ร.ร.ท. 7) | 1 งาน               |   | ✓                                   |                  | ✓           | ✓                           |                        | ✓   |                | ม.ค. 65       | ก.พ. 65    | เม.ย. 65   | 150,000         |            |          |
|                |                           | - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร      |                     |   |                                     |                  |             |                             |                        |   |                |               |            |            | (60 วัน)        |            |          |
|                |                           | ประกอบ   |                     |   |                                     |                  |             |                             |                        |   |                |               |            |            |                 |            |          |
|                |                           |  |                     |   |                                     |                  |             |                             |                        |   |                |               |            |            |                 |            |          |
|                |                           |  |                     |   |                                     |                  |             |                             |                        |   |                |               |            |            |                 |            |          |

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวพรทิพย์ เจตน์จงใจ)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นายนพดล จันทร์พวง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ