



ประกาศประชาสัมพันธ์  
เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง  
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ตามที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็น  
เคเบิลใต้ดินบริเวณถนนอุบลและถนนชุมชน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (งานด้านโยธา) ตาม  
สัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ และสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๙  
มกราคม ๒๕๖๘ วงเงินสัญญา ๑๑๕,๒๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท-  
ถ้วน) นั้น

บัดนี้ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งส่งมอบงวดที่ ๑  
ถึงงวดที่ ๕ และงวดที่ ๖ ถึงงวดที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ วงเงินค่าก่อสร้าง ๑๑๕,๒๘๙,๐๐๐.๐๐  
บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และได้กำหนดตรวจรับพัสดุงานโครงการ  
ดังกล่าวในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ก่อสร้าง จึงประชาสัมพันธ์  
ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษทราบโดยทั่วกัน และหากท่านมีความประสงค์ที่จะร่วมเป็นสักขี  
พยานในการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างดังกล่าว ขอเรียนเชิญ ณ สถานที่ก่อสร้าง ตามวันและเวลาดังกล่าว  
ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ)  
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ