



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. 180

ที่ ศก 52003/๑๖๖๑

วันที่ ๒๐ ตุลาคม 2568

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ✓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักคลัง

ด้วยฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักคลัง ได้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่มีการส่งมอบเกิน 5 วัน) โดยรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การประหยัดงบประมาณ พร้อมสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุงเพื่อนำไปปฏิบัติ นั้น ✓

บัดนี้ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ได้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรทิพย์ เจตนังใจ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักคลัง

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรนำเรียนนายกเทศมนตรีเพื่อโปรดทราบ

และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวพรทิพย์ เจตนังใจ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รก. หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรตามเสนอ

(นางสาวละอองทิพย์ บุระกรณ์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักคลัง

๒๐ ต.ค. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรี

เพื่อโปรดทราบ

(นายอนุรักษ์ สีทะวงษ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล

นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568
(เฉพาะกรณีที่มีการส่งมอบงานเกิน 5 วัน)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล เพิ่มความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป และให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ต่อภาครัฐ มีการวางแผนการดำเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไว้ 3 วิธีดังนี้

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป มี 3 วิธี ดังนี้
 1. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
 2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 3. วิธีสอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง


ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักคลัง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เฉพาะในส่วนของพัสดุกกลางที่รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่มีการส่งมอบงานเกิน 5 วัน เพื่อยุติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่ามีประโยชน์ต่อภาครัฐ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การประหยัดงบประมาณ และข้อมูลเปรียบเทียบการจำแนกประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่มีการส่งมอบเกิน 5 วัน) โดยแยกเป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการในแต่ละวิธีการจัดหาพัสดุ ประกอบด้วย วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. ตารางที่ 2 แสดงร้อยละงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยคำนวณจากงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
3. ตารางที่ 3 แสดงร้อยละการประหยัดงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 โดยคำนวณจากเงินคงเหลือของงบประมาณแต่ละโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(เฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่มีการส่งมอบเกิน 5 วัน)

ลำดับ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
1	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้าง	14 โครงการ	32.56%
2	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานซื้อ	2 โครงการ	4.65%
3	วิธีคัดเลือก งานซื้อ	2 โครงการ	4.65%
4	วิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้าง	18 โครงการ	41.86%
5	วิธีเฉพาะเจาะจง งานซื้อ	7 โครงการ	16.28%
รวม		43 โครงการ	100%

แผนภูมิวงกลม แสดงร้อยละจำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568




ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการรวมทั้งสิ้น 43 โครงการ จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้าง จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.56%
2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานซื้อ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.65%
3. วิธีคัดเลือก งานซื้อ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.65%,
4. วิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้าง จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.86%,
5. วิธีเฉพาะเจาะจง งานซื้อ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.28%

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(เฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่มีการส่งมอบเกิน 5 วัน)

ลำดับที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
1	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้าง	59,768,000	60.86%
2	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานซื้อ	3,800,000	3.87%
3	วิธีคัดเลือก งานซื้อ	15,719,000	16.01%
4	วิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้าง	5,807,520	5.91%
5	วิธีเฉพาะเจาะจง งานซื้อ	13,114,903	13.35%
รวม		98,209,423	100%

แผนภูมิวงกลม แสดงร้อยละแสดงร้อยละการจำแนกงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568




ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 98,209,423 บาท งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยลำดับงบประมาณตามรายละเอียดดังนี้

1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้าง จำนวน 59,768,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.86%
2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานซื้อ จำนวน 3,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.87%
3. วิธีคัดเลือก งานซื้อ จำนวน 15,719,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.01%,
4. วิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้าง จำนวน 5,807,520 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.91%,
5. วิธีเฉพาะเจาะจง งานซื้อ จำนวน 13,144,903 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.35%

ตารางที่ 3 แสดงร้อยละการประหยัดงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568
(เฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่มีการส่งมอบเกิน 5 วัน)

ลำดับ ที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	วงเงินทำสัญญา (บาท)	ผลต่าง (บาท)	ประหยัด งบประมาณ
1	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้าง	59,768,000	51,817,926.00	7,950,074.00	13.30%
2	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานซื้อ	3,800,000	2,833,000.00	967,000.00	25.45%
3	วิธีคัดเลือก งานซื้อ	15,719,000	15,540,000.00	179,000.00	1.14%
4	วิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้าง	5,807,520	5,624,000.00	183,520.00	3.16%
5	วิธีเฉพาะเจาะจง งานซื้อ	13,114,903	12,183,564.24	931,338.76	7.10%
รวม		98,209,423.00 (100%)	87,998,490.24 (89.60%)	10,210,932.76 (10.40%)	10.40%



ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ งบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะในส่วนของพัสดุกลางกรณีส่งมอบงานเกิน 5 วัน เป็นจำนวนเงิน 98,209,423.00 บาท วงเงินทำสัญญา จำนวน 87,998,490.24 บาท สามารถประหยัดงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,210,932.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.40% โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้าง จำนวน 7,950,074 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.30%
2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานซื้อ จำนวน 967,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.45%
3. วิธีคัดเลือก งานซื้อ จำนวน 179,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.14%,
4. วิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้าง จำนวน 183,520 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.16%,
5. วิธีเฉพาะเจาะจง งานซื้อ จำนวน 931,338.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.10%

สรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรค

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้ประสบปัญหาอุปสรรคหลายด้าน ทั้งปัญหาที่เกิดจากภายในองค์กร และนอกหน่วยงาน จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และสาเหตุที่ทำให้การการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า มีดังนี้

1. ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน และคำวินิจฉัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และหนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติต่างๆ มีความไม่ชัดเจนของข้อมูลในหลายเรื่อง ปัญหาการตีความในการปฏิบัติงาน ที่ไม่ชัดเจนทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินการล่าช้า ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานผิดพลาด
2. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : (e-GP) ของกรมบัญชีกลางมีปัญหาการใช้บ่อยครั้ง ระบบทำงานขัดข้องไม่ต่อเนื่องบ่อยครั้งต้องหยุดชะงักไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน
3. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้
4. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณที่ต้องการใช้พัสดุ ระบุรายละเอียดของพัสดุที่ต้องการไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง รายละเอียดพัสดบบางรายการมีความซับซ้อน ทำให้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ทำให้เกิดความล่าช้า
5. แบบรูปรายการ แบบแปลน และการกำหนดคุณลักษณะฯ จากหน่วยงานเจ้าของงบประมาณที่เกี่ยวข้องล่าช้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่กำหนด
6. ในการประกวดราคาจ้างพบว่าบางโครงการผู้เสนอราคายื่นเอกสารต่างๆ ไม่ครบถ้วน และบางโครงการมีผู้ยื่นเสนอเพียงรายเดียว จึงต้องยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น และต้องดำเนินการใหม่ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
7. งานก่อสร้างมีการปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
8. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ไม่เร่งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จนเวลาล่วงเลยเวลาใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งบประมาณ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีปริมาณงานมากในช่วงปลายปีงบประมาณ ส่งผลต่อความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความผิดพลาด และการจัดหาพัสดุไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดเวลา

แนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุง

1. ให้นายงานเจ้าของงบประมาณมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับแบบรูปรายการ แบบแปลน จัดเตรียมรายละเอียดพัสดุ รายละเอียดครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดทำให้ครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ
2. ให้นายงานเจ้าของงบประมาณตรวจสอบแผนการจัดหาพัสดุ แผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีเวลาให้ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ และเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
3. เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานต้องศึกษาระเบียบ กฎหมาย คู่มือ แนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ อยู่เสมอ และเข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อความถูกต้องแม่นยำไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

ประหยัดงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ราคากลาง	วงเงินทำสัญญา	ผลต่าง	ประหยัด
1	จัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	14 โครงการ	59,768,000.00	59,008,655.79	51,817,926.00	7,950,074.00	13.30%
2	จัดซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	2 โครงการ	3,800,000.00	2,988,274.34	2,833,000.00	967,000.00	25.45%
3	วิธีคัดเลือก งานซื้อ	2 โครงการ	15,719,000.00	15,749,100.00	15,540,000.00	179,000.00	1.14%
4	วิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้าง	18 โครงการ	5,807,520.00	5,760,772.47	5,624,000.00	183,520.00	3.16%
5	วิธีเฉพาะเจาะจง งานซื้อ	7 โครงการ	13,114,903.00	12,723,896.23	12,183,564.24	931,338.76	7.10%
ปีงบประมาณ 2568 ประหยัดงบประมาณได้ทั้งสิ้น		43 โครงการ	98,209,423.00	96,230,698.83	87,998,490.24	10,210,932.76	10.40%

dm.

โครงการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	เลขที่โครงการ	สัญญาจ้าง เลขที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ราคากลาง	วงเงินทำสัญญา	ผลต่าง	ประหยัด	ชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
1	67079663284	3/2568	จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยศรีจันทร์	580,000.00	513,000.00	435,000.00	145,000.00	25.00%	หจก.เตียเต็กอู่
		ลว. 1 ต.ค. 67	(ชุมชนโนนเค็ง)						
			(เงินสะสม 2567)						
2	67089016507	4/2568	จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยราษฎร์วิถิ 2 (ชุมชน	706,000.00	588,000.00	499,500.00	206,500.00	29.25%	หจก.เตียเต็กอู่
		ลว. 1 ต.ค. 67	หนองแดง)						
			(เงินสะสม 2567)						
3	67079660543	5/2568	จ้างก่อสร้างอาคารสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองศรีสะเกษ	10,000,000.00	9,846,668.08	9,838,000.00	162,000.00	1.62%	หจก.เตียเต็กอู่
		ลว. 2 ธ.ค. 67	จำนวน 1 หลัง						
			(เงินกู้ กสท.)						
4	67109201070	6/2568	จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีสะเกษ - อุทุมพรพิสัย	4,212,000.00	4,382,824.38	3,330,000.00	882,000.00	20.94%	บ.ชินวัตรการโยธา กรุ๊ป จก.
		ลว. 3 ก.พ. 68	เชื่อมต่อถนนครองราชย์ 60 ปี (ช่วงจากสี่แยกตัดถนนวิจิตร						
			นครถึงสะพานห้วยน้ำคำ)						
			(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2568)						
5	68019315949	7/2568	จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนอุบล (ช่วงจากแยกถนน	3,640,000.00	3,590,118.14	3,584,000.00	56,000.00	1.54%	หจก. กันทรลักษณ์ทรัพย์ทวี
		ลว. 12 มี.ค. 68	ศรีสุเม้งค์ถึงสะพานห้วยน้ำคำ)						
			(เงินสะสม ปี 2567)						

ด.ดร.

ลำดับ ที่	เลขที่โครงการ	สัญญาจ้าง เลขที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ราคากลาง	วงเงินทำสัญญา	ผลต่าง	ประหยัด	ชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
6	68029071463	9/2568	จ้างปรับปรุงและก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก	18,500,000.00	18,263,580.50	13,929,000.00	4,571,000.00	24.71%	หจก.สมชายรุ่งเรือง
		ลว. 25 เม.ย. 68	สำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่ 2						
			(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2568)						
7	68029157908	10/2568	จ้างปรับปรุงอาคารพัสดุ (รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2566)	700,000.00	574,002.07	559,000.00	141,000.00	20.14%	หจก.สิทธิพันธ์ก่อสร้าง
		ลว. 21 พ.ค. 68							
8	68049357556	12/2568	จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นเลนปั่นจักรยานถนนรอบเกาะห้วย	9,322,000.00	8,966,393.85	8,900,000.00	422,000.00	4.53%	หจก.ธนศรณาก่อสร้าง
		ลว. 25 ก.ค. 68	น้ำคำ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ						
			(เงินรายได้ ปี 2568)						
9	68019562003	14/2568	จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอย	1,700,000.00	1,724,092.69	1,596,400.00	103,600.00	6.09%	หจก.เอส.อาร์.เอ็น.โสธร
		ลว. 7 ส.ค. 68	สวนสมเด็จพระเจ้า 10 (ชุมชนมงคลสมบัติ)						เซอร์วิส
			(เงินสะสม ปี 2567)						
10	68059384278	21/2568	จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ชุมชนหนองม่วง (จากซอยหนอง	1,800,000.00	1,871,256.79	1,654,000.00	146,000.00	8.11%	หจก.ทีแอนด์เอ็ม 1994
		ลว. 1 ก.ย. 68	ม่วง 5 ถึงแยกถนนหน้าโรงเรียนเทศบาล 5)						
			(รายจ่ายค้างจ่าย 2566)						
11	68069360706	24/2568	จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเพ็ญคุณ 12 (ชุมชนโนน	1,990,000.00	2,081,763.86	1,693,000.00	297,000.00	14.92%	หจก. อึ้งเกียรติ
		ลว. 4 ก.ย. 68	หนามแท่ง)						
			(รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2566)						



ลำดับ ที่	เลขที่โครงการ	สัญญาจ้าง เลขที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ราคากลาง	วงเงินทำสัญญา	ผลต่าง	ประหยัด	ชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
12	68059397301	26/2568	จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนข้างอ่าง	3,465,000.00	3,382,877.22	2,931,000.00	534,000.00	15.41%	หจก.ทีแอนด์เอ็ม 1994
		ลว. 10 ก.ย. 68	เก็บน้ำห้วยน้ำคำ ด้านทิศเหนือ (ชุมชนหนองคู)						
			(รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2566)						
13	68069472150	27/2568	จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังโรงเรียนเทศบาล 7	1,753,000.00	1,564,156.51	1,483,000.00	270,000.00	15.40%	หจก.ทีแอนด์เอ็ม 1994
		ลว. 10 ก.ย. 68	(ชุมชนไกรภักดี)						
			(เงินสะสม 2567)						
14	6805939314	31/2568	จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสีลาวานิข	1,400,000.00	1,659,921.70	1,386,026.00	13,974.00	1.00%	หจก.ทีแอนด์เอ็ม 1994
		ลว. 29 ก.ย. 68	เชื่อมซอยศิริบุรณ์ (ชุมชนวัดเลียบ)						
			(เงินรายได้ 2568)						
			รวม	59,768,000.00	59,008,655.79	51,817,926.00	7,950,074.00	13.30%	



โครงการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	เลขที่โครงการ	สัญญาจ้าง เลขที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ราคากลาง	วงเงินทำสัญญา	ผลต่าง	ประหยัด	ชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
1	67039273022	4/2568	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน	1,000,000.00	1,000,000.00	994,000.00	6,000.00	0.60%	บ. อีคอน เอ็นจิเนียร์ พลัส
		ลว. 7 พ.ย. 67	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2567)						จก.
2	68079216631	12/2568	จัดซื้อเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน พร้อมติดตั้ง จำนวน	2,800,000.00	1,988,274.34	1,839,000.00	961,000.00	34.32%	บริษัท เอเชียนมิเดีย คอร์ป
		22 ก.ย. 68	80 ชุด						เรชั่น จำกัด
			(เงินสะสม 2567)						
			รวม	3,800,000.00	2,988,274.34	2,833,000.00	967,000.00	25.45%	



โครงการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	เลขที่โครงการ	สัญญาจ้าง เลขที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ราคากลาง	วงเงินทำสัญญา	ผลต่าง	ประหยัด	ชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
1	68039369931	6/2568	จัดซื้อโคมไฟถนน Micron MCD-30W (ขนาดกำลังไฟ 30 วัตต์) จำนวน 120 โคม พร้อมติดตั้ง (เงินรางวัล อปท. บริหารจัดการที่ดี)	900,000.00	900,000.00	890,000.00	10,000.00	1.11%	บริษัท เพรสซิเดน ไท เดนกิ จำกัด
2	68039387305	7/2568	จัดซื้อโคมไฟถนน LED พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทาง และความสว่าง (LED STREET LIGHT) (รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2567)	14,819,000.00	14,849,100.00	14,650,000.00	169,000.00	1.14%	บริษัท เพรสซิเดน ไท เดนกิ จำกัด
			รวม	15,719,000.00	15,749,100.00	15,540,000.00	179,000.00	1.14%	

๑ ๒๗๖

โครงการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	เลขที่โครงการ	สัญญาจ้าง เลขที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ราคากลาง	วงเงินทำสัญญา	ผลต่าง	ประหยัด	ชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
1	67099572709	1/2568	จ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารสำนักงานหลังใหม่ 4 ชั้น	36,000.00	36,000.00	36,000.00	-	0.00%	หจก.วีไอพีเจริญทรัพย์
		ลว. 1 ต.ค. 68	(เงินงบประมาณ เงินรายได้ พ.ศ. 2568)				-		
							-		
2	67099519453	2/2568	จ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ในหอศรีลำดวน เฉลิมพระเกียรติ	53,500.00	53,500.00	53,500.00	-	0.00%	บริษัท ทีเค เอลลิเตอร์
		ลว. 1 ต.ค. 68	(เงินงบประมาณ เงินรายได้ พ.ศ. 2568)						(ประเทศไทย) จำกัด
3	68019419532	8/2568	จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บท Smart City ของเทศบาล	1,900,000.00	1,900,000.00	1,890,000.00	10,000.00	0.53%	สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
		ลว. 14 มี.ค. 68	เมืองศรีสะเกษ						เกล้าเจ้าคุณทหารลาด
			(เงินงบประมาณ เงินรายได้ พ.ศ. 2568)						กระบัง
4	68029446333	10/2568	จ้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 4	375,000.00	368,352.12	365,000.00	10,000.00	2.67%	หจก.ศรีลำดวน
		ลว. 30 เม.ย. 68	(รายจ่ายค้ำจ่าย ปี 2567)						
5	68069478665	13/2568	จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-4883 ศรีสะเกษ	90,500.00	90,500.00	90,500.00	-	0.00%	อู่มงคลการช่าง
		ลว. 25 ก.ค. 68	(เงินงบประมาณ เงินรายได้ พ.ศ. 2568)						
6	68079313978	15/2568	จ้างทำเว็บไซต์การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน	150,000.00	150,000.00	149,500.00	500.00	0.33%	บริษัท ชิตีวไรตี้ คอร์เปอ
		ลว. 20 ส.ค. 68	ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ						เรชั่น จำกัด
			ครั้งที่ 40 (เงินรายได้ 2568)						
7	68079307687	16/2568	จ้างซ่อมแซมอาคารเรียน (อาคารลำดวน)	450,000.00	301,000.00	300,000.00	150,000.00	33.33%	หจก.ศรีลำดวน
		ลว. 22 ส.ค. 68	(เงินงบประมาณ เงินรายได้ พ.ศ. 2568)						

๐๖ ๒๗.

ลำดับ ที่	เลขที่โครงการ	สัญญาจ้าง เลขที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ราคากลาง	วงเงินทำสัญญา	ผลต่าง	ประหยัด	ชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
8	68079208170	17 /2568	จ้างสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจ ของประชาชนต่อ	50,000.00	50,000.00	49,500.00	500.00	1.00%	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
		ลว. 27 ส.ค.68	การจัดบริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ						
			(เงินงบประมาณ เงินรายได้ พ.ศ. 2568)						
9	68089059290	18/2568	จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยชุมชน 14/1	295,000.00	310,880.75	295,000.00	-	0.00%	หจก.ทีแอนด์เอ็ม 1994
		ลว. 28 ส.ค. 68	(ชุมชนวัดเจียงอี)						
			(รายจ่ายค้ำจ่าย 2567)						
10	68089067768	19/2568	จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทิศใต้หนองตะมะฝั่งทิศตะวันออก	383,000.00	378,967.93	378,500.00	4,500.00	1.17%	หจก.ทีแอนด์เอ็ม 1994
		ลว. 29 ส.ค. 68	(ชุมชนหนองตะมะ)						
			(เงินงบประมาณ เงินรายได้ พ.ศ. 2568)						
11	68079510202	20/2568	จ้างซ่อมรถชุดไฮดรอลิค หมายเลขทะเบียน ตค 199 ศรีสะเกษ	248,320.00	248,320.00	248,000.00	320.00	0.13%	หจก. ข.เจริญยนต์ ศรีสะเกษ
		ลว. 28 ส.ค. 68	จำนวน 14 รายการ						
			(เงินงบประมาณ เงินรายได้ พ.ศ. 2568)						
12	68089068495	22/2568	จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสุขสบาย 1	214,000.00	229,413.99	214,000.00	-	0.00%	หจก.ทีแอนด์เอ็ม 1994
		ลว. 2 ก.ย. 68	(ชุมชนทุ่งนาดี)						
			(เงินงบประมาณ เงินรายได้ พ.ศ. 2568)						
13	68079309681	23/2568	จ้างขยายผิวจราจรซอยวงล้อถึงซอยชุมชน 2 (ทั้งสองฝั่ง)	500,000.00	583,231.19	500,000.00	-	0.00%	หจก.สิทธิพันธ์ก่อสร้าง
		ลว. 4 ก.ย. 68	(ชุมชนวัดพระโต)						
			(เงินสะสม ปี 2567)						
14	68089315972	25/2568	จ้างปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลา	250,000.00	250,000.00	248,000.00	2,000.00	0.80%	บริษัท เฮงเซลล์แอนด์เซอร์วิส
		ลว. 8 ก.ย. 68	นุสรณ์ (เงินรับฝากรองส่งคืน)						จำกัด



ลำดับ ที่	เลขที่โครงการ	สัญญาจ้าง เลขที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ราคากลาง	วงเงินทำสัญญา	ผลต่าง	ประหยัด	ชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
15	68089066941	28/2568	จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยทาศิได้หนองตะมะฝั่งทิศตะวันตก	379,000.00	378,008.03	377,500.00	1,500.00	0.40%	หจก.ทีแอนด์เอ็ม 1994
		ลว. 10 ก.ย. 68	(ชุมชนหนองตะมะ)						
			(เงินงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2568)						
16	68099026625	29/2568	จ้างแต่งเพลงและวิดีโอประชาสัมพันธ์ (VTR) ของการจัดการ	150,000.00	150,000.00	149,000.00	1,000.00	0.67%	บจก. มีโอเดียอีเว้นท์ แอนด์
		ลว. 17 ก.ย. 68	แข่งขันกีฬา ครั้งที่ 40 ศรีสะเกษเกมส์						ออร์แกนไนซ์
			(เงินงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2568)						
17	68089614630	30/2568	จ้างออกแบบตัวละคร (Mascot) ของการจัดการแข่งขันกีฬา	143,200.00	143,200.00	143,000.00	200.00	0.14%	ร้านศรีไสวโปรดักชั่น
		ลว. 18 ก.ย. 68	ครั้งที่ 40 ศรีสะเกษเกมส์						
			(เงินงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2568)						
18	68089557061	32/2568	จ้างปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะมะ	140,000.00	139,398.46	137,000.00	3,000.00	2.14%	หจก.ศรีลำดวน
		ลว. 29 ก.ย. 68	(เงินงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2568)						
			รวม	5,807,520.00	5,760,772.47	5,624,000.00	183,520.00	3.16%	



โครงการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	เลขที่โครงการ	สัญญาจ้าง เลขที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ราคากลาง	วงเงินทำสัญญา	ผลต่าง	ประหยัด	ชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
1	67109163481	1/2568	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินอุดหนุน 2568)	1,957,500.00	1,680,492.72	1,680,492.72	277,007.28	14.15%	บ. แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด
		ลว. 30 ต.ค. 67							
2	67109179025	2/2568	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (เงินอุดหนุน 2568)	4,118,033.00	4,026,279.24	4,026,279.24	91,753.76	2.23%	บ. แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด
		ลว. 30 ต.ค. 67							
3	67109233467	3/2568	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) (เงินอุดหนุน 2568)	818,370.00	818,365.80	818,365.80	4.20	0.00%	บ. แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด
		ลว.30 ต.ค. 67							
4	68059275323	8/2568	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2568 ภาคเรียนที่ 1/2568 สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,515,000.00	1,501,266.13	1,289,183.91	225,816.09	14.91%	สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น สาขาศรีสะเกษ
		ลว. 13 มิ.ย. 68							
5	68059290769	9/2568	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2568 ภาคเรียนที่ 1/2568 สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	3,520,000.00	3,512,248.74	3,238,012.89	281,987.11	8.01%	สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น สาขาศรีสะเกษ
		ลว. 13 มิ.ย. 68							
6	68059298138	10/2568	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2568 ภาคเรียนที่ 1/2568 สำหรับโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)	946,000.00	945,243.60	891,229.68	54,770.32	5.79%	สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น สาขาศรีสะเกษ
		ลว. 13 มิ.ย. 68							

๑๖ ๒๗.

ลำดับ ที่	เลขที่โครงการ	สัญญาจ้าง เลขที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ราคากลาง	วงเงินทำสัญญา	ผลต่าง	ประหยัด	ชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
7	68069587264	11/2568	จัดซื้อดินถม จำนวน 2,000 ลูกบาศ์เมตร	240,000.00	240,000.00	240,000.00	-	0.00%	ร้าน ต รุ่งเรืองกิจ
		ลว. 15 ก.ค. 68	(เงินงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2568)						
			รวม	13,114,903.00	12,723,896.23	12,183,564.24	931,338.76	7.10%	

 ลพ.